

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
Зарубежного регионоведения и
экономики зарубежных стран
Беленов О.Н.

17.05.2023_г

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.0.07 Международный проектный менеджмент**

- 1. Код и наименование направления подготовки/специальности:** 41.03.01
"Зарубежное регионоведение"
- 2. Профиль подготовки/специализация:** "Евразийские исследования"
- 3. Квалификация выпускника:** бакалавр
- 4. Форма обучения:** очная
- 5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:** Кафедра зарубежного регионоведения и экономики зарубежных стран
- 6. Составители программы:** д.э.н., профессор кафедры Зарубежного регионоведения и экономики зарубежных стран Беленов Олег Николаевич
- 7. Рекомендована:** НМС ФМО протокол №5 от от 17.05.2023
- 8. Учебный год:** 2025/2026 **Семестр(ы)/Триместр(ы):** 6
- 9. Цели и задачи учебной дисциплины**

Цели освоения дисциплины:

-получение магистрантами знаний, умений и навыков, необходимых для управления проектами в области зарубежного регионоведения для международной деятельности с учетом существующего отечественного и зарубежного опыта

Задачи :

- продемонстрировать специфику проектного управления, выделить функциональные области управления проектами в области европейских исследований;
- овладение методологией управления проектами;
- овладение инструментариумом управления проектами;
- продемонстрировать специфику проектного управления в международной практике;
- выработать навыки применения методов управления проектами на различных стадиях проекта в области европейских исследований;
- приобрести навыки эффективной организации коммуникаций в рамках управления проектом в сфере профессиональной деятельности

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к блоку Б1 учебного плана и включена в его базовую часть

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:

Код	Название компетенции	Код (ы)	Индикатор (ы)	Планируемые результаты обучения
ОП К-6	Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по профилю деятельности	ОПК – 6.1	Организовывать и принимать участие в реализации программ и стратегий развития, включая политические, социальные, культурные, гуманитарные	Знать: методы принятия и обоснования управленческих решений Уметь: анализировать деловую среду и обосновывать стратегические цели и пути их достижения
УК- 2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1	Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и пространстве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений	Знать: принципы проектного менеджмента; современные международные технологии управления проектами, методики разработки проекта; инструменты разработки стратегии реализации проекта Уметь: использовать методику календарного планирования проекта; осуществлять контроль исполнения бюджета проекта; диагностировать проблемы и перспективы управления знаниями компании документировать работы по созданию и управлению проектом;

				составление графика проекта; оптимизация загрузки ресурсов
УК2		УК-2.2	Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам финансовые и трудовые ресурсы, использует актуальное ПО	<p>Знать: сущность управления проектами и его основными компонентами, субъекты ты управления проектами; организационные структуры управления проектом; достоинства и недостатки существующих оргструктур; модель жизненного цикла проекта</p> <p>Уметь: формировать оргструктуры для различных проектов, разрабатывать график реализации проекта на основе жизненного цикла, разрабатывать технологии реализации проекта по требованию заказчика, контролировать отдельные стадии проекта</p>
		УК-2.3	Проектирует смету и бюджет проекта, оценивает эффективность результатов проекта	<p>Знать: содержание управления стоимости проекта, способы проектного финансирования, методы оценки стоимости проекта, виды оценки стоимости проекта;</p> <p>Уметь: составлять смету проекта, использовать традиционные методы контроля стоимости проекта, рассчитывать отклонения по затратам</p>
		УК-2.4	Составляет матрицу ответственности и матрицу коммуникаций проекта	<p>Знать: принципы построения матрица ответственности , использование инструмента матрицы ответственности для определения ролей и обязанностей при исполнении задач или процессов , метод определения функциональных областей, ключевых направлений</p>

			<p>деятельности, критериев принятия управленческих решений, Этапы построения Матрицы ответственности</p> <p>Уметь описывать деятельность, решения, которые должны быть осуществлены, прояснить обязательства и обязанности, которые несет каждый участник по отношению к сфере занятости и управленческим решениям. Проводить Вертикальный анализ и горизонтальный анализ</p>
		УК-2.5	<p>Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам финансовые и трудовые ресурсы</p> <p>Знать; сущность управления проектами и его основными компонентами, субъекты ты управления проектами; организационные структуры управления проектом; достоинства и недостатки существующих оргструктур; модель жизненного цикла проекта</p> <p>Уметь: формировать оргструктуры для различных проектов, разрабатывать график реализации проекта на основе жизненного цикла, разрабатывать технологии реализации проекта по требованию заказчика, контролировать отдельные стадии проекта</p>
		УК-2.6	<p>Оценивает эффективность результатов проекта</p> <p>Знать; процессы управления стоимостью проекта, модель управления, стоимостные оценки привлекаемых ресурсов, их типы методы оценки стоимости проекта; порядок формирования бюджета; методы контроля стоимости проекта</p> <p>Уметь: составлять перечень работ по проекту, расписание выполнения проекта,</p>

				составление документов по оплате труда сотрудников проекта, составление реестра рисков проекта, принимать решения по альтернативным источникам поставки ресурсов, производить расчеты критериев эффективности проекта, применять методы контроля стоимости проекта, рассчитывать показатели оценки финансовой эффективности проекта
ОПК-6	Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять управленческие решения по профилю деятельности	ОПК-6.2	Иметь представление о миссии и долгосрочных целях организации	Знать; принципы проектного менеджмента, технику ситуационного анализа и формирование проблемы и путей ее разрешения, инструменты планирования и организации проекта, систему показателей используемых при разработке проекта, методологию выявления миссии проекта Уметь: использовать методы управления проектами на различных стадиях проекта, применять современный инструментарий управления проектами. Обосновывать долгосрочные цели по функциональным областям организации.

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом — 3/108

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

13 Виды учебной работы:

Вид учебной работы	Трудоемкость (часы)	
	Всего	По семестрам
		сем. 6
Аудиторные занятия	50	50
в том числе:		
лекции	16	16
практические	34	34
Самостоятельная работа	58	58
Контроль	36	36
Итого:	144	144
Форма промежуточной аттестации	Экзамен	50

13.1 Содержание разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела
-------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------

			дисциплины с помощью онлайн-курса или ЭУМК
		Лекции	
1	1.Методология управления проектами	1.1История развития управления проектами в России и за рубежом 1.2Сущность, содержание, признаки проекта 1.3 Международные стандарты и сертификация в области управления проектами 1.4 Организационные структуры управления проектами 1.5Управление жизненным циклом проекта 1.6 Функциональные области управления проектами 1.7 Классификация типов	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса или ЭУМК
2	2.Процессы управления проектами	2.1 Каскадный и гибкий подход к управлению проектами 2.2 Виды и взаимосвязь процессов управления проектов 2.3 Маркетинг проекта и продукта проекта 2.4 Устав проекта	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
3	3. Управление предметной областью проектами	3.1 Содержание проекта 3.2 Построение иерархической структуры работ по проекту 3.3 Подготовка проектной документации	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
4	План управления проектами	4.1 Понятие и виды планов проекта 4.2 План по вехам 4.3 Сетевые графики 4.4 Диаграмма Ганта 4.5 Матрица распределения ответственности	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
5	Управление рисками проекта	5.1 Понятие и виды проектных отклонений 5.2 Этапы работы с рисками 5.3 Стратегии реагирования на риски	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
6	Управление персоналом проекта	6.1 Разработка плана управления человеческими ресурсами 6.2 Набор команды проектами. Привлечение персонала в проект 6.3 Развитие команды проекта 6.4 Управление командой проекта	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
7	Управление стоимостью	7.1 Оценка стоимости проекта	https://edu.vsu.ru/

	проекта	7.2 Определение бюджета 7.3 Методы контроля стоимости проекта	course/view.php?id=15222#section-1
8	Управление качеством проекта	8.1 Сущность качества в проектах 8.2 Процессы управления качеством 8.3 Методы управления качеством	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
9	Эффективность проекта и ее оценка	9.1. . Концепция эффективности в системе управления проектами 9.2. Методы оценки эффективности проектов . 9.3. Методы оценки эффективности управления проектами	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса или ЭУМК
Практические занятия			
1	Тема 1. Концепция управления проектами Практические занятия 1, 2	1. Проект как объект управления. 2. Преимущества применения проектного управления в современных условиях. 3. Субъекты проектного управления. 4. Общие критерии классификации проектов. 5. Деление проектов в зависимости от масштабов: монопроекты, мульти-проекты, мегапроекты. 6. Основные виды проектов: инвестиционные проекты, научно-исследовательские и инновационные проекты; организационные и экономические проекты; социальные проекты. 7. Основные особенности различных видов проектов. 8. Взаимодействие проектов и внешней среды.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
2	Организация управления проектами Практические занятия 3,4	1.Схемы взаимодействия организации и проектного управления. 2. Схема «выделенной» оргструктуры управления проектом, ее характеристика и	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1

		<p>области эффективного применения.</p> <p>3. Схема оргструктуры «управления по проектам» ее характеристика и области эффективного применения.</p> <p>4. Схема «всеобщего управления проектами», целесообразность ее применения.</p> <p>5. Схема «двойственной» оргструктуры управления проектами: преимущества и недостатки.</p> <p>6. организационные структуры управления проектами.</p> <p>7. Преимущества и недостатки применения различных организационных структур в проектном управлении.</p> <p>8. Проектный офис.</p> <p>.</p>	
3	Руководство проектом	<p>1. Команда проекта.</p> <p>2. Руководитель проекта.</p> <p>3. Тайм-менеджмент руководителя проекта.</p> <p>4. Эффективность руководства проектом.</p> <p>5. Факторы, оказывающие критическое воздействие на успешную реализацию проекта.</p> <p>6. Ограничения и предположения проекта</p> <p>.</p>	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
4	Тема 4. Инициирование проекта	<p>1. Жизненный цикл проекта.</p> <p>2. Разбиение проекта на фазы жизненного цикла.</p> <p>3. Инициирование проекта.</p> <p>4. Предпроектная подготовка и определение предметной области проекта.</p> <p>5. Принятие решений по проекту.</p> <p>6. Устав проекта</p>	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
5	Тема 5. Планирование проекта	<p>1. Основы планирования проекта.</p> <p>2. Основные методы планирования, используемые в проектном управлении.</p> <p>2. Структура разбиения работ.</p>	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1

		3. Планирование времени проекта. 4. Базовый план проекта	
6	Тема 6. Управление стоимостью проекта	1. Основы управления стоимостью проекта. 2. Планирование ресурсов. 3. Процессы управления ресурсами. 4. Конфликт ресурсов. 5. Смета проекта. 6. Бюджет проекта. 7. Оценка стоимости проекта. 8. Методы контроля стоимости проекта.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
7	Тема 7. Реализация, мониторинг и контроль проекта	1. Мониторинг проекта и его инструменты. 2. Управление реализацией проекта и контроль. 3. Отчетность проекта. 4. Управление ошибками, проблемами и изменениями. 5. Учет проектных рисков.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1
8	Тема 8. Завершение проекта	1. Цели, задачи и результаты стадии завершения проекта. 2. Варианты завершения проекта. 3. Технология проведения работ на стадии завершения проекта. 4. Анализ результатов проекта. 5. Причины неудачных проектов	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1

13.2 Разделы дисциплины и виды занятий:

п/п	Название темы	Виды занятий (количество часов)				
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные	Самостоятельная работа	Всего
	1.Методология управления проектами	2	4		6	12

	2. Процессы управления проектами	2	4		6	12
	3. Управление предметной областью проектами	2	4		6	12
	4. План управления проектами	2	4		6	12
	5. Управление рисками проекта	2	4		6	12
	6. Управление персоналом проекта	2	4		6	12
	7. Управление стоимостью проекта	2	4		6	12
	8. Управление качеством проекта	2	4		6	12
	9. Эффективность проекта и ее оценка	2	4		6	12
	Итого	16	34		58	108

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс состоит из лекционных занятий, практических (тематику занятий см. выше) и самостоятельной работы.

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Предусмотрена текущая аттестация в виде эссе и промежуточная в форме зачета. По дисциплине предусмотрены также выступления с докладами (перечень представлен в п. 20.1).

Формы организации самостоятельной работы:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Формы организации самостоятельной работы: Подготовка ответов на вопросы
1	Тема 1. Концепция управления проектами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приведите примеры взаимосвязи различных сфер областей знаний в управлении проектами. Составьте графическую схему с указанием этих взаимосвязей. 2. Объясните, какое влияние может оказать окружение проекта на его успех и процесс осуществления. 3. На конкретном примере охарактеризуйте степень влияния факторов ближнего и дальнего окружения проекта на его разработку и реализацию. 4. Перечислите и охарактеризуйте участников проекта. Составьте схему их взаимодействия между собой. 5. Сформулируйте интересы каждого из участника в осуществлении проекта. 6. По каким признакам классифицируются проекты? 7. Дайте классификацию проектов. Для каждого из видов проектов приведите пример из окружающей Вас жизни.
2	Тема 2. Организация управления проектами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перечислите известные вам схемы взаимодействия организации и проектного управления, проиллюстрировав свой ответ примерами. 2. Назовите и раскройте содержание организационных структур управления проектами. В каких случаях целесообразно применение известных вам оргструктур?
3	Тема 3. Руководство проектом	<ol style="list-style-type: none"> 1. Что такое команда проекта и в чем ее особенности? 2. Перечислите обстоятельства, обуславливающие необходимость «существования» команды для проектного управления. 3. Перечислите признаки, свидетельствующие о том, что построенная команда проекта оптимальна и эффективна. 4. Приведите признаки неэффективной работы команды проекта. Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 5. Что такое командные роли? Расскажите об определении командных ролей. 6. Перечислите функциональные роли и их соответствие компетенции со-трудников, занятых в проекте. 7. Выделите особенности мотивации участников проектной деятельности. 8. Перечислите основные задачи и обязанности руководителя проекта. 9. Кто, по вашему мнению, категорически не может осуществлять руководство проектом? 10. Какие разделы должны входить в должностную инструкцию руководителя проекта? Перечислите и раскройте содержание этих разделов. 11. С какими трудностями связана работа руководителя проекта?

4	Тема 4. Инициирование проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. От каких факторов, по вашему мнению, зависит количество фаз жизненного цикла? 2. Постройте графическое изображение жизненного цикла конкретного варианта проекта 3. Назовите основные причины возникновения проектов. 4. Какие методы могут применяться при отборе проектов? 5. Что такое устав проекта? Каково его основное содержание?
5	Тема 5. Планирование проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. В чем основная необходимость базового плана проекта? 2. Что такое структура разбиения работ? 3. В чем необходимость уникальных кодов или номеров для элементов структуры разбиения работ? 4. Как можно сократить длительность проекта? 5. Перечислите состав базового плана проекта.
6	Тема 6. Управление стоимостью проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Как связана матрица ответственности с назначением ресурсов? 2. Как осуществляется ускорение проекта при привлечении дополнительных ресурсов? 3. Приведите наглядные примеры. 4. Зачем необходимо анализировать резервы и в чем их связь с минимизацией затрат проекта? 5. Какие ресурсы используются в проекте и как их можно формализовать? 6. Опишите виды бюджетирования проекта.
7	Тема 7. Реализация, мониторинг и контроль проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. В чем сущность инспекции проекта? В каких случаях проведение инспекции наиболее целесообразно? 2. Каким образом проводятся промежуточные оценки проекта, какова их цель? 3. Что понимается под экспертизой проекта? 4. Что такое аудит проекта? В каких случаях проведение аудита дает максимально эффективные результаты? 5. В каких проектах и каким образом следует проводить тестирование? 6. Для решения каких задач используется форма отчета об отклонениях? 7. Назовите известные вам проблемы отчетов. Каким образом их можно избежать? 8. Каким образом осуществляется качественный и количественный анализ рисков? 9. Какие элементы следует включать в план управления рисками проекта? 10. Что необходимо сделать руководителю проекта для управления рисками? 11. Что такое карточка риска проекта?
8	Тема 8. Завершение	Что является признаком завершения проекта?

	проекта	<p>2. Что необходимо сделать руководителю проекта в рамках проектно-ориентированной деятельности после принятия результата заказчиком?</p> <p>3. Охарактеризуйте документ завершения проекта.</p> <p>4. В чем важность архива проекта?</p> <p>5. Как обеспечить эффективную приемку-передачу результатов проекта?</p> <p>6. Какой приказ является последним административным актом?</p> <p>7. Как лучше эффективно трудоустроить руководителя проекта и команду?</p>
9	Тема 9. Внедрение проектного управления в деятельность современных организаций	<p>1. Приведите аргументы, обосновывающие внедрение проектного управления в деятельность современных организаций.</p> <p>2. Каким образом происходит разработка стандарта по управлению проектами?</p> <p>3. Сформулируйте несколько наиболее часто встречающихся ошибок планирования внедрения систем для управления проектами.</p> <p>4. Какие разделы должен включать план внедрения проектного управления в организацию?</p> <p>5. Назовите основные проблемы внедрения проектного управления в организацию.</p> <p>6. Назовите преимущества управления портфелями проектов.</p> <p>7. Как проходит внедрение систем управления проектами? Проиллюстрируйте свой ответ примерами.</p> <p>8. Зачем необходимо обучение управлению проектами? Как оно может проводиться?</p> <p>9. В чем смысл стандарта по управлению проектами?</p> <p>10. Как проходит сертификация? Всегда ли она необходима?</p>

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и практические задания.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

а) основная литература:

Источники
1. Черняк, В. З. Управление инвестиционными проектами : учебное пособие / В.З. Черняк .— Москва : Юнити, 2012 .— 365 с. — (Профессиональный учебник: Менеджмент)// Университетская библиотека онлайн - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118746 >.
2. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; ред. В. М. Аньшин ; ред. О. М. Ильина .— Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013 .— 624 с. — (Учебники Высшей школы экономики) .// - Университетская библиотека онлайн - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270

б) дополнительная литература:

1.	Беликова, И. П. Организационное проектирование и управление проектами : учебное пособие / И.П. Беликова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет ; Кафедра менеджмента .— Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2014 .— 88 с. // Университетская библиотека онлайн - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686 .
2.	Беленов О.Н.Международный проектный менеджмент- https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1 .
3.	Ершов С.В. Управление проектами и программами. Конспект лекций. – Архангельск: САФУ. 2015 – 226 с. https://narfu.ru/upload/iblock/82f/konspekt-upip.pdf

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

Электронный каталог ЗНБ ВГУ. - URL:www.lib.vsu.ru

ЭБС Университетская библиотека Online. - URL:<http://biblioclub.ru>

Проектный менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА База данных
ГОСТ Р 54869 – 2011 Проектный менеджмент.

[1.<http://www.isopm.ru>](http://www.isopm.ru) > gosts > gost-r...

2. <http://www.pmi.org>.

3. <http://www.pmi.ru>.

4. <http://www.ipma.ch>.

5. <http://www.sovnet.ru>.

6. <http://www.cfin.ru/itm>.

7. <http://www.pmmagazine.ru>.

8. <http://www.probp.ru>.

9. <http://tpprf.ru/ru/activities/investment/analitic/index.php>.

10. http://www.bpm-cg.ru/materials/content/00006_soolyatte_standards_pm_10_2012.pdf.

11. <https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/projectstandarts/iso10006-97/Стандарт ISO 10006 Руководство качеством при управлении проектами>

12. <https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/Стандарты управления проектами, нормативная база>

13. <https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/knowledgeareas/Стандарты управления проектами по областям знаний>

AK&M — экономическое информационное агентство

Адрес ресурса: <http://www.akm.ru/>

Bloomberg -Информационно-аналитическое агентство

Адрес ресурса: <https://www.bloomberg.com/europe>

CATBACK.RU — Справочник для экономистов

Адрес ресурса: <http://www.catback.ru/>

CEIC

Адрес ресурса: <https://www.ceicdata.com/>

CMMARKET.RU — Мировые товарные рынки

Адрес ресурса: <http://www.cmmarket.ru/>

EREPORT.RU Обзорная информация по мировой экономике

Адрес ресурса: <http://www.ereport.ru/>

Factiva

Адрес ресурса: <https://auth.accounts.dowjones.com/>

GECONT.RU — География, экономика и достопримечательности стран мира

Адрес ресурса: <http://www.gecont.ru/>

k2kapital.com — Экономическое информационное агентство

Адрес ресурса: <http://www.k2kapital.com/>

STPLAN.RU — Экономика и управление

Адрес ресурса: <http://www.stplan.ru/>

Библиотека конгресса США

Адрес ресурса: <https://www.loc.gov/>

Мировой банк — Всемирный банк (The World Bank)

Международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам

Адрес ресурса: <https://www.worldbank.org/>

Всемирная торговая организация

Адрес ресурса: <https://www.wto.org/>

Европейский Союз

Адрес ресурса: <https://europa.eu/>

Единая информационная система в сфере закупок

Адрес ресурса: <http://zakupki.gov.ru>

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации

Адрес ресурса: <http://budget.gov.ru/>

Институт мировой экономики и международных отношений

Адрес ресурса: <https://www.imemo.ru/>

Институт экономики РАН

Адрес ресурса: <http://inecon.org/>

Международная организация труда

Адрес ресурса: <https://www.ilo.org/>

Международная торговая палата

Адрес ресурса: <https://iccwbo.org/>

Международная финансовая корпорация (МФК; англ. International Finance Corporation, англ. IFC)

Независимый финансовый портал

Адрес ресурса: <https://www.finweb.com/>

Ресурсы для экономистов в сети Интернет Билла Гоффа

Адрес ресурса: <https://www.aeaweb.org/rfe/>

Ресурсы издательства World Bank

Адрес ресурса: <https://www.worldbank.org/>

РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство

Адрес ресурса: <https://www.rbc.ru/>

Россия и всемирная торговая организация

Адрес ресурса: <https://wto.ru/>

Центральный банк Российской Федерации

Адрес ресурса: <http://www.cbr.ru/>

Центральный экономико-математический институт РАН

Адрес ресурса: <http://www.cemi.rssi.ru/>

Финансы.ру

Адрес ресурса: <http://www.finansy.ru/>

ЮНКТАД — Центр по развитию торговли

Адрес ресурса: <https://unctad.org/>

Энциклопедия маркетинга

Адрес ресурса: <http://www.marketing.spb.ru/>

AUP.RU — Административно-управленческий портал

ЭУК Беленов О.Н. Международный проектный менеджмент -
<https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222>

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Учебно-методические рекомендации, пособия, задачки, методические указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.

1	Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; ред. В. М. Аньшин ; ред. О. М. Ильина .— Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013 .— 624 с. — (Учебники Высшей школы экономики) .//-Университетская библиотека онлайн - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
2	Беликова, И. П. Организационное проектирование и управление проектами : учебное пособие / И.П. Беликова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет ; Кафедра менеджмента .— Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2014 .— 88 с. // Университетская библиотека онлайн - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686..
3	ЭУК Беленов О.Н. Международный проектный менеджмент- https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1 .

17. Образовательные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение)

При реализации дисциплины проводятся различные типы лекций (вводная, обзорная, итоговая); семинарские занятия (по проблемным вопросам, дискуссионные), для закрепления навыков аналитической деятельности – групповые и индивидуальные презентации аналитических проектов. При реализации дисциплины возможно применение дистанционных технологий. Задействованы материалы ЭУК Беленов О.Н. Международный проектный менеджмент- <https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15222#section-1>., в котором размещены материалы для самостоятельной работы, часть лекционного материала, задания текущего и промежуточного контроля.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Программное обеспечение

Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdition Additional Product,
Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR

Неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite
Комплексная
защита Dr. Web Desktop Security Suite

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Оценочные средства
1	Тема 1. Концепция управления проектами	УК-2Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.4 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и пространстве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений	Дискуссионные вопросы на практических занятиях, эссе
2	Тема 2. Организация управления проектами Тема 5. Планирование проекта	УК-2Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.5Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам финансовые и трудовые ресурсы	Дискуссионные вопросы на практических занятиях
3	Тема 6. Управление стоимостью проекта Тема 7. Реализация, мониторинг и контроль проекта Тема 9Эффективность проекта и ее оценка	УК-2Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.6 Оценивает эффективность результатов проекта ПК	Эссе Решение практических заданий
Промежуточная аттестация				Тестирование

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуру оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

Темы эссе
(по выбору студента)

1.Современные тенденции развития управления проектами

2.Основные подсистемы управления

Критерии оценивания эссе

Отлично:	Эссе демонстрирует четкое ориентирование в тенденциях развития управления проектом при реализации в различных странах, приводятся конкретные примеры для подтверждения своей позиции,
Хорошо:	Эссе демонстрирует четкое ориентирование в

	тенденциях развития проектного управления международных организаций,
Удовлетворительно:	Обозначаются положительные и отрицательные стороны (риски) проектного управления, однако собственная позиция обучающегося отсутствует
Неудовлетворительно:	Аналитические выводы отсутствуют, эссе носит публицистический характер

Темы докладов

- **КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ**
- Причины и этапы возникновения системы управления проектом. |
- **Жизненный цикл проекта**
- Методологию управления проектами
- Процессы управления проектами
- Что дает бизнесу применение проектного подхода?
- Сравнить альтернативные проекты методом бесконечного цепного повтора и эквивалентного аннуитета. Сделать выводы о предпочтительности инвестирования проектов и сопоставимости методов
- Процессы управления проектами

Темы практических заданий

№ п/п	Тема	Рассматриваемые вопросы
1	Организация управления проектами	Описать процессы и возможные организационные структуры управления проектами, предложить систему показателей управления проектом .
2	Управление персоналом проекта	Описать процедуру подбора кадров и управление персоналом. Работу с кадровым резервом. Структурирование исполнителей. Фиксация ключевых сотрудников и ключевых фигур при управлении проектом.
3	Управление стоимостью проекта	Источники финансирования проектов строительной фирмы.
4	Управление рисками проекта	Неопределенности и риски в проекте строительства . Учет риска инвестиционных проектов строительства
5	Эффективность проекта и ее оценка	Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта
7	Управление предметной областью проектами	Управление проектом — наука или искусство?
8	План управления проектами	Что является процессом стратегического планирования при управлении проектом

Критерии оценивания заданий:

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся за обстоятельный анализ темы, аргументированные оценки явлений в рамках предмета, встречающиеся неточности не искажают суть проблемы

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не освещены основные аспекты темы, выводы не представлены или не аргументированы.

20.2. Промежуточная аттестация

ФОС по Международный проектный менеджмент(Б1.О.07) УП 2023

Компетенция ОПК-4

Задание1.

Сложность – 2 балла

К общим признакам проекта относят:

- а) ограниченная во времени цель;**
- б) ограниченная по ресурсам продолжительность проекта;**
- в) плановость.**

Задание 2.

Сложность – 2 балла

Что является одним из наиболее важных навыков руководителя проекта?

- а) навыки ведения переговоров;**
- б) навыки влияния;**
- в) коммуникативные навыки.**

Задание 3.

Сложность - 2 балла

Что входит в три основных ограничения проекта:

- а) время, расписание, качество;**
- б) время, деньги, расписание;**
- в) время, деньги, качество.**

Задание 4.

Сложность -2 балла

В договорных отношениях с заказчиком участвует:

- а) спонсор проекта;**
- б) бизнес менеджер;**
- в) менеджер проекта.**

Задание 5.

Сложность – 2 балла

.Первые стандарты по управлению проектами появились в:

- а) США;**
- б) Англии;**
- в) России.**

Задание 6.

Вставить пропущенное сочетание

Сложность 5 баллов


. ... - организационная структура команды проекта, в том числе некоторые участники и административно-управленческий персонал.

- а) командный состав проекта;**
- б) команда управления проектом;**
- в) команда менеджмента проекта**

Задание 7

Укажите недостающую проектную роль:

Сложность 5 баллов



- координатор

- спонсор
 - консультант
- Задание 8.**

Задания разделов 1,2,3,4,5,6,7 рекомендуются к использованию при проведении диагностических работ с целью оценки остаточных знаний по результатам освоения данной дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

КИМЫ

1. Современные тенденции развития управления проектами
2. Назовите основные стандарты управления проектами
3. Что такое проект, его содержание, что включает в себя управление проектом
4. Отличия проектной деятельности и операционной
5. Достоинства проектного управления
6. Место и роль проектного управления в разработке и реализации стратегии организации
7. Что входит в понятие “окружение” проекта
8. Что такое жизненный цикл проекта и для чего применяется в процессе управления проектами
9. Кто относится к участникам проекта?
10. Назовите основные подсистемы управления проектами
11. Перечислите управляемые параметры проекта
12. Преимущества и ограничения использования организационных структур для управления проектами
13. В чем различие фаз жизненного цикла и этапов реализации проекта
14. Перечислите различия между проектом, программой и портфелем и взаимосвязи между ними
15. Использование процессного подхода в управлении проектами
16. Как организуется взаимодействие между пятью группами процессов управления проектом
17. Какие аспекты проекта должны быть рассмотрены при принятии решения об инициации проекта
18. Укажите основные факторы успеха на стадии планирования проекта
19. Укажите основные риски при планировании проекта и действия для их нейтрализации
20. Содержание и сущность руководство и управление исполнением проекта
21. Что включает в себя мониторинг и контроль работ проекта?
22. Укажите различие между маркетингом проекта от маркетинга продукта проекта
23. Что входит в понятие цели проекта
24. Что представляет собой Устав проекта.
25. Сущность каскадной модели управления и ее основные фазы
26. Гибкие модели управления проектами, отличие от традиционных подходов.
27. Достоинства и недостатки каскадной и гибкой модели

28. Использование концепции Agile к управлению проектами и продуктов

29. Достоинства и недостатки методологии Agile в управлении проектами

30. Содержание метода Scrum

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированной компетенции	Шкала оценок
Студент дает четкие, развернутые ответы на поставленные вопросы билетов. Выполняет без наводящих вопросов и указаний расчеты и тесты	Повышенный уровень	Зачет Отлично
Студент правильно излагает материал. Для выяснения деталей используются наводящие вопросы. В расчетных заданиях допущены незначительные ошибки	Базовый уровень	Зачет Хорошо
Студент правильно излагает только часть материала. Недостаточно четко и полно отвечает на дополнительные вопросы. В расчетных заданиях допущены ошибки	Пороговый уровень	Зачет Удовлетворительно
Студент не может изложить содержание более половины предложенных вопросов. Не отвечает на дополнительные вопросы. Не владеет методиками расчета основных трудовых показателей	–	Незачтено Неудовлетворительно

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ¹

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Направление/специальность **41.04.01** "Зарубежное регионоведение"

Дисциплин **Б1.0.04** **Международный проектный менеджмент**

Профиль подготовки/специализация _____ "Европейские исследования"

Форма обучения очная

Учебный год 2022/2023

Ответственный исполнитель

д.э.н., профессор кафедры Зарубежного регионоведения и экономики зарубежных стран

_____ Беленов О.Н. ____ 20__

¹ **На образовательном портале «Электронный университет ВГУ» НЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ**

СОГЛАСОВАНО

Куратор ООП

по направлению/специальности _____

Журбина Н.Е. ____ 20__

подпись

расшифровка подписи

Начальник отдела обслуживания ЗНБ _____

20__

подпись

расшифровка подписи

Программа рекомендована НМС ФМО

наименование факультета, структурного подразделения

протокол №6 от от 15.06.2022г.

