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9. Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- получение знаний об актуальных методах управления проектами; 

- обучение современным технологиям и инструментам проектного управления; 
- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального поведения, 

мышления роста, лидерства, саморазвития, управления развитием команды, бизнес-
моделирования. 
 

Задачи учебной дисциплины: 
- изучение актуальных методов и инструментов проектного подхода: управление многока-

нальностью, интеграция в бизнес-среду, бизнес-моделирование; 
- привитие навыков работы с продуктом проекта, использования гибкого инструментария, 
гибридных моделей монетизации проекта. 

- усвоение обучающимися различных технологий управления проектами. 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: обязательная часть. 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен 
управлять 

проектом на 
всех этапах 
его жизнен-

ного цикла  

УК-2.1 Формулирует конкретную, 
специфичную, измеримую 

во времени и простран-
стве цель, а также опре-
деляет дорожную карту 

движения к цели, исходя 
из имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знать:  
- этапы жизненного цикла проекта; 

- требования к постановке цели и задач, об-
ласти знаний проекта.  
Уметь:  

- разрабатывать проект с учетом анализа 
альтернативных вариантов его реализации. 
Владеть:  

- методиками разработки и управления про-
ектами. 

УК-2.2 Составляет иерархиче-
скую структуру работ, 

распределяет по задачам 
финансовые и трудовые 
ресурсы, использует ак-

туальное программное 
обеспечение 

Знать:  
- основы проектирования, 

- принципы декомпозиции. 
Уметь:  
- разрабатывать план групповых и организа-

ционных коммуникаций при подготовке и вы-
полнении проекта. 
Владеть:  

- методами оценки потребности в ресурсах и 
эффективности проекта. 

УК-2.3 Проектирует смету и 
бюджет проекта, оцени-

вает эффективность ре-
зультатов проекта  

Знать:  
- основы бюджетирования и формы бюджета, 

- ключевые бизнес-модели, 
- способы монетизации проекта. 
Уметь:  

- рассчитывать сметную стоимость работ 
проекта; 
- оценивать эффективность проекта. 

Владеть:  
- методами оценки стоимости проекта,  
- современными моделями монетизации 

  УК-2.4 Составляет матрицу от-

ветственности и матрицу 
коммуникаций проекта 

Знать:  

- содержание плана управления коммуника-
циями. 



 

Уметь:  
-разрабатывать планы коммуникаций в про-

екте. 
- структурировать матрицу ответственности. 
Владеть: 

- технологиями коммуницирования; 
- навыками планирования коммуникаций; 
- навыками диагностирования конфликтов; 

- навыками разрешения конфликтов. 

  УК-2.5 Использует гибкие техно-
логии для реализации 
задач с изменяющимися 

во времени параметрами 

Знать: 
- принципы гибкой разработки программного 
обеспечения для управления проектами. 

Уметь: 
- анализировать социально-значимые про-
блемы и процессы, существенные для проек-

та;  
- формировать проектные команды, 
работать в коллективе. 

Владеть: 
- навыками презентации проекта.  

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час — 2/72.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По триместрам 

 
3 триместр 

 
№ семестра 

Аудиторные занятия 10 10  

в том числе: 

Лекции 4 4  

Практические 6 6  

Лабораторные    

Самостоятельная работа  58 58  

в том числе: курсовая работа (проект)    

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 4 4  

Итого: 72 72  

13.1. Содержание дисциплины 

п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дис-

циплины с 
помощью он-
лайн-курса, 

ЭУМК * 

1. Лекции   

1.1 Актуальные проблемы совре-
менного проектирования 

Изменчивость среды. Платформенные модели ре-
шения, организация доступа. Процессы дисрапции. 
Жизненный цикл современного проекта. Актуальные 

кейсы. 

 

1.2 Универсальный алгоритм 
управления проектом 

Ключевые аспекты проектирования. Инструменты 
целеполагания. Алгоритм управления. Ветвление 
методов управления проектами. Актуальные кейсы. 

 

 

1.3 Структуризация проекта. 
Ключевые инструменты про-
ектирования 

Способы структуризации проекта. План УП, дорож-
ная карта, выявления контрольных точек. Сетевое 
планирование. Актуальные кейсы. 

 



 

1.4 Ключевые метрики проекта. Воронка проекта. Бизнес-моделирование. Модели 
монетизации. Эффекты и индикаторы успешности 

реализации проекта. Эффективность реализации 
проекта. Юнит-экономика проекта.  

 

2. Практические занятия  

2.1 Универсальный алгоритм 
управления проектом 

Применение разных процедур целеполагания. Вы-
бор проекта. Описание алгоритма проекта в 

scrumblr.ru  

 

2.2 Структуризация проекта. 
Ключевые инструменты про-
ектирования 

Составление ИСР, матрицы коммуникации и матри-
цы ответственности в MIRO, распределение полно-
мочий в команде. Презентация. 

 

2.3 Интеграция проекта в бизнес-

среду 

Виды и способы интеграции, конкурентное поведе-

ние. Выбор модели интеграции, обоснование, до-
рожная карта интеграции. 

 

2.4 Ключевые метрики проекта. Составление воронки проекта. Выбор бизнес-
моделирование и модели монетизации. Расчет 

юнит-экономики проекта.  

 

2.5 Управление жизнеспособно-
стью и омниканальностью со-
временного проекта  

Инструменты Customer Development в проектирова-
нии. Карта путешествий клиента, дизайн-мышление. 
MVP-проекта. Выбор внешних каналов.  

Командные презентации обоснования жизнеспособ-
ности проекта с инструментами Customer Develop-
ment. Защита MVP проекта. 

 

2.6 Представление проекта в мо-

дели Канвы 

Структуризация и презентация проекта. Презента-

ция проекта в модели Канвы. Обоснование ценност-
ного предложения, ключевых партнеров, расходов и 
доходов проекта. 

 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Актуальные проблемы 
современного проекти-

рования 

1 -  4 5 

2 
Универсальный алго-
ритм управления проек-
том 

1 1  6 8 

3 

Структуризация проекта. 

Ключевые инструменты 
проектирования 

1 1  8 10 

4 
Интеграция проекта в 
бизнес-среду 

- 1  8 9 

5 
Ключевые метрики про-

екта 
1 1  8 10 

6 

Управление жизнеспо-
собностью и омника-
нальность современного 

проекта  

- 1  8 9 

7 
Представление проекта 
в модели Канвы 

- 1  8 9 

8 
Гибкие технологии 
управления проектом 

- -  8 8 

 Итого: 4 6  58 68 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы, уяснить последо-
вательность выполнения индивидуальных (самостоятельных) учебных заданий.  



 

На практических занятиях проходит обсуждение и отработка теоретического материала, вы-
полнение практических заданий, обсуждение научных работ по теме, рекомендованных препода-
вателем для самостоятельного изучения. 

При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделить приобретению навы-
ков решения профессионально-ориентированных задач. Для этого, изучив материал данной те-
мы, необходимо разобраться в решениях соответствующих задач, которые рассматривались на 
практических занятиях, приведены в учебно-методических материалах, пособиях, учебниках, об-
ратив особое внимание на методические указания по их решению.  

Закончив изучение раздела, необходимо проверить умение ответить на все вопросы про-
граммы курса по этой теме (осуществить самопроверку). 

В качестве текущей аттестации обучающимся предлагается выполнение практических ра-
бот, обобщающих полученные знания, умения и навыки. 

Изучение дисциплины требует систематического, упорного и последовательного накопления 
знаний, умений и навыков. Пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить весь предмет в 
целом. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов  источников) 
 

а) основная литература: 
№ 
п/п 

Источник 

1 
Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Баграти-
они; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 
с.  – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270  

2 

Левушкина С.В. Управление проектами / С.В. Левушкина; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государстве н-
ный аграрный университет. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 
2017. - 204 с.  - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988  

3 
Управление проектами / П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько и др.; отв. Ред. Г.И. Поподько; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирской Федеральный университет. - 
Красноярск: СФУ, 2017. - 132 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741  

 

б) дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Источник 

4 
Сазерленд Дж. Scrum Революционный метод управления проектами/ Дж.Сазерленд – Пер.с англ.— М.: 
МИФ, 2016. –  312 с. 

5 
Демарко Т.Deadline. Роман об управлении проектами  / Т.Демарко – Пер. с англ. – М.: МИФ, 2015. – 412 
с. 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 
№ 
п/п 

Ресурс 

6 
Образовательный портал «Электронный университет ВГУ». – URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10461 

7 Основы управления проектами. –  URL: http://www.spiderproject.ru 

8 Видеокурс по MS Project. –  URL:  http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=40 
9 Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ». –  URL:  http://www.sovnet.ru 

19 PM Expert. –  URL:  http://www.pmexpert.ru 
11 Центр развития компетенций в управлении проектами. –  URL:  http://pm.hse.ru/research 
12 РБ.РУ. –  URL:  http://rb.ru 

13 vc.ru .–  URL:  http://vc.ru 
14 Секрет фирмы .–  URL:  http://secretmag.ru 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению прак-
тических (контрольных), курсовых работ и др.) 
 

№ 
п/п 

Источник 

1 Рябов В. Microsof t Of fice Project Professional 2003 и Microsof t Office Project Server 2003: Корпо -



 

ративная система управление проектами. – 
(http://www.microsof tproject.ru/articles.phtml?aid=40). 

 
 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисци-
плины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное 

обучение (ЭО), смешанное обучение):  
При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: логическое постро е-
ние дисциплины, установление межпредметных связей, обозначение теоретического и практического к ом-

понентов в учебном материале, актуализация личного и учебно-профессионального опыта обучающихся. 
Применяются разные типы лекций (вводная, обзорная, информационная, проблемная), семинарских и 
практических занятий (проблемные, дискуссионные, занятия-практикумы и др.). На занятиях используются 

следующие интерактивные формы: деловые игры, групповое обсуждение, метод case-stady (анализ и ре-
шение профессиональных ситуационных задач). 
 

Применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в части освоения м а-
териала лекционных, семинарских и практических занятий, самостоятельной работы по отдельным разд е-
лам дисциплины, прохождения текущей и промежуточной аттестации. Обучающиеся используют электро н-

ные ресурсы портала «Электронный университет ВГУ» – Moodle:URL:http://www.edu.vsu.ru/, а именно элек-
тронный курс «Проектный менеджмент (филол., маг.)». 
 

Для реализации учебной дисциплины используются следующие информационные технологии, включая 
программное обеспечение и информационно-справочные системы: 
 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» для образования, версия сетевая. Договор о сотрудни-
честве №14-2000/RD от 10.04.2000 с АО ИК «Информсвязь-Черноземье» (Воронеж); бессрочный. 
 

Справочная правовая система «Гарант – Образование», версия сетевая. Договор о сотрудничестве 
№4309/03/20 от 02.03.2020 с ООО «Гарант-Сервис» (Воронеж); бессрочный. 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, текущего контроля и промежуточной 
аттестации: специализированная мебель, мультимедиапроектор NEC NP64, ноутбук ASUS X51RL, экран 
для проектора. 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется со-

держанием следующих разделов дисциплины:  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетен-
ция(и) 

Индикатор(ы) дости-
жения компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Актуальные проблемы со-
временного проектирова-

ния 
УК-2 УК-2.1 Устный опрос  

2. 
Универсальный алгоритм 
управления проектом 

УК-2 УК-2.2 Практическое задание  

3. 

Структуризация проекта. 
Ключевые инструменты 

проектирования 

УК-2 УК-2.2 Практическое задание  

4. 
Интеграция проекта в биз-
нес-среду 

УК-2 УК-2.3 Практическое задание  

5 Ключевые метрики проекта. УК-2 УК-2.3 Практическое задание  

6. 

Управление жизнеспособ-

ностью и омниканальность 
современного проекта  

УК-2 УК-2.4 Устный опрос 

7. 
Представление проекта в 
модели Канвы 

УК-2 УК-2.4 Практическое задание  

8. 
Гибкие технологии управ-

ления проектом 
УК-2 УК-2.5 Устный опрос 



 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компетен-
ция(и) 

Индикатор(ы) дости-
жения компетенции 

Оценочные средства  

Промежуточная аттестация  

форма контроля – зачет с оценкой 
Письменный опрос 

 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-

цедуры оценивания   
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

 
20.1.1 Перечень практических заданий (заданий для контрольной работы) 

 

Практическое задание №1 
Выбрать проект. Описать цель проекта по методике SMART. Расписать выбранный про-

ект по универсальному алгоритму в программе SCRUMBLR.ru   
 

Практическое задание №2.  
В программе MIRO подробно структурировать проект, составив: ИСР, диаграмму Ганта, 
расписание проекта, матрицу ответственности (с фотографиями участников) и матрицу 

коммуникаций. 
 

Практическое задание №3. 
Представить презентацию с подробным описанием интеграции проекта в бизнес-среду на 
основании SWOTи PEST анализа. 

 
Практическое задание №4. 

Выбрать и обосновать 5-7 ключевых метрик проекта, рассчитать Юнит-экономику проек-

та.  
 

Практическое задание №5. 
Представить подробную презентацию проекта в модели Канвы. Аргументированно, с по-
дробными выкладками обосновать каждый пункт модели КАНВЫ 

 
Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» (высокий уровень) выставляется обучающемуся, если все задания 
выполнены в срок, обучающийся демонстрирует уверенное знание инструментов и тех-
нологий проектного менеджмента и умение их использовать, уверенно отвечает на до-

полнительные вопросы, свободно ориентируется в материале; 
- оценка «хорошо» (продвинутый уровень) выставляется обучающемуся, если все за-

дания представлены в срок, при использовании инструментов и технологий проектного 
менеджмента обучающийся допускает недочеты или незначительные ошибки, в целом 
верно отвечает на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень), если обучающийся испытывает 
затруднения в ответах на дополнительные вопросы, испытывает сложности при выборе и  

использовании инструментов и технологий проектного менеджмента, плохо ориентируе т-
ся в материале; 

- оценка «не зачтено / неудовлетворительно» (низкий уровень), если задания не вы-

полнены в срок, обучающийся не владеет материалом. 
 

20.1.2 Перечень вопросов для опроса 

 
1.  Что такое дисрапция? Каковы сущностные признаки дисрапции? 



 

2.  Объясните суть термина «платформенные решения»? 

3.  Перечислите инструменты целеполагания? 
4.  Опишите универсальный алгоритм управления проектами? 
5.  Опишите ключевые инструменты каждого этапа универсального алгоритма? 

6.  Назовите инструменты структуризации проекта? 
7.  Опишите виолентную стратегию проектирования? 

8.  Опишите коммутантную стратегию проектирования? 
9. Что такое аутсорсинговая интеграция в бизнес-среду? 
10. Что такое виртуальная интеграция в бизнес-среду? 

11. Что такое омниканальность проекта? Приведите актуальные примеры омниканаль-
ности. 

12. Назовите возможные стратегии внешних коммуникаций современного проекта? 
13. Обоснуйте преимущества и недостатки бизнес-модели «Маркетплейс» 
14. Обоснуйте преимущества и недостатки бизнес-модели «Купи-продай» 

15. Опишите цикл проверки жизнеспособности проекта? 
16. Что такое CUSTOMER DEVELOPMENT? 

17. Что такое MVP проекта? 
18.  Как строится карта путешествий клиента? 
19.  Что такое юнит-экономика проекта? 

20.  Что влияет на показатель LTV проекта? 
21. Какие модели монетизации проекта актуальны в настоящий момент? 

22.  Какова ключевая формула для определения ценностного предложения проекта? 
23.  Что дает проекту применение модели Канвы? 
24. В чем ключевая разница между итеративным и водопадным подходом? 

25.  Каковы отличительные признаки SCRUM-методологии? 
26. Какие способы геймификации проектов вы можете назвать? 

27. Что такое холакратия? 
28. Что такое спиральная динамика проекта? 

 

Критерии оценки: 
Отлично — демонстрирует высокий уровень знаний теоретико-методологических ос-

нов управления проектами, умеет анализировать практические ситуации, оценивает раз-
ные точки зрения по проблемам дисциплины, излагает собственное мнение, формулиру-
ет грамотные и обоснованные рекомендации. 

Хорошо – демонстрирует достаточный уровень знаний теоретико-методологических 
основ управления проектами, умеет анализировать практические ситуации, излагает соб-

ственное мнение, формулирует рекомендации. 
Удовлетворительно – демонстрирует слабый уровень знаний теоретико-

методологических основ управления проектами, плохо умеет анализировать практиче-

ские ситуации, с трудом излагает собственное мнение и плохо формулирует рекоменда-
ции 

Неудовлетворительно – отсутствие знаний теоретико-методологических основ управ-
ления проектами, неспособность анализировать практические ситуации, оценивать раз-
ные точки зрения по проблемам дисциплины, излагать собственное мнение, давать реко-

мендации. 
 

20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

 

20.2.1 Перечень вопросов к зачету:  
 

1. Актуальные проблемы проектного управления 



 

2. Критерий успеха проекта 

3. Оценка эффективности проекта 
4. Инструменты целеполагания в управлении проектами 
5. Универсальный алгоритм управления проектами 

6. Принципы проектной декомпозиции 
7. Инструменты проектной структуризации 

8. Актуальные модели внешних коммуникации 
9. Многоканальность и омниканальность в проектах 
10. Управление жизнеспособностью проекта.  

11.  Алгоритм построения карты путешествий клиента 
12.  Методика дизайн-мышления 

13.  MVP проекта 
14. Применение метода JTBD в проектировании. 
15. Ключевые метрики проекта 

16. Юнит-экономика проекта 
17.  Бизнес-модели проекта. Актуальные кейсы. 

18.  Модели монетизации проекта. Актуальные кейсы. 
19.  Неклассические методы бизнес-планирования. 
20.  Модель Канвы проекта на конкретном примере 

21. Способы получения и обработки обратной связи по продукту проекта. 
22. Геймификация проекта. Актуальные примеры. 

23. Agile: ключевые принципы. 
24. OKR: ключевые принципы и инструменты 
25. SCRUM 

 
20.2.2 Перечень практических заданий к зачету: 

 
1. На примере конкретного проекта описать цель по методике SMART, оценить конкурен-
тоспособность проекта.  

 
2. Структурировать проект, составив иерархическую структуру работ, диаграмму Ганта, 

расписание проекта. 
 
3. Структурировать проект, составив матрицу ответственности и матрицу коммуникаций. 

 
4.Подготовить описание интеграции проекта в бизнес-среду на основании SWOTи PEST 

анализа. 
 
5. На примере конкретного проекта выбрать и обосновать 5-7 ключевых метрик проекта, 

рассчитать Юнит-экономику проекта. Обосновать LTV продукта проекта. 
 

6. Предложить 3 варианта MVP проекта, обосновать критерии проверки проекта на жиз-
неспособность. 
  

7. Предложить варианты внешних каналов коммуникации и возможности омниканально-
сти проекта. 

 
Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 
 

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели: 
1) знание теоретико-методологических основ управления проектами; 

2) умение анализировать практические ситуации; 
3) применять теоретические знания для решения практических задач;  



 

4) умение делать выводы и обобщения. 

 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – отлично, хорошо, удо-

влетворительно, неудовлетворительно. 

 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения: 

 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-

ванности ком-

петенций 

Шкала оценок 

Знание теоретико-методологических основ управления проектами, 
умение анализировать практические ситуации, формулировать 
конкретную, специфичную, измеримую во времени и пространстве 

цель проекта; определять дорожную карту движения к цели, исхо-
дя из имеющихся ресурсов и ограничений; составлять иерархиче-
скую структуру работ, распределять по задачам финансовые и 

трудовые ресурсы; разрабатывать смету и бюджет проекта, оце-
нивать эффективность результатов проекта; составлять матрицу 
ответственности, матрицу коммуникаций проекта; использовать 

гибкие технологии для реализации задач с изменяющимися во 
времени параметрами. 

Высокий  
уровень 

Зачтено (отлично) 

Демонстрирует уверенный уровень знаний теоретико -
методологических основ управления проектами, умеет анализиро-

вать практические ситуации, определять цели проекта, излагает 
собственное мнение, формулирует рекомендации, однако в отве-
те допускает неточности и незначительные ошибки. 

Средний  
уровень 

Зачтено (хорошо) 

Демонстрирует слабый уровень знаний теоретико -

методологических основ управления проектами, плохо умеет ана-
лизировать практические ситуации, с трудом излагает собствен-
ное мнение и плохо формулирует рекомендации. 

Средний  
уровень 

Зачтено  
(удовлетворительно) 

Отсутствие знаний теоретико-методологических основ управления 

проектами, неспособность анализировать практические ситуации, 
оценивать разные точки зрения по проблемам дисциплины, изла-
гать собственное мнение, давать рекомендации.  

Низкий  
уровень 

Не зачтено  
(неудовлетвори-

тельно) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ) проводится в 
рамках электронного курса, размещенного в ЭИОС (образовательный портал «Электрон-

ный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/)). 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета с оценкой. 

Обучающиеся, проходящие промежуточную аттестацию с применением ДОТ, должны 
располагать техническими средствами и программным обеспечением, позволяющим 
обеспечить процедуры аттестации. Обучающийся самостоятельно обеспечивает выпол-

нение необходимых технических требований для проведения промежуточной аттестации  
с применением дистанционных образовательных технологий.  

Идентификация личности обучающегося при прохождении промежуточной аттестации 
обеспечивается посредством использования каждым обучающимся индивидуального ло-
гина и пароля при входе в личный кабинет, размещенный в ЭИОС образовательной орг а-

низации.  


