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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  

 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучаю-

щихся знаний, умений и навыков, необходимых для обоснования основных поло-
жений концепции проектов, реализуемых органами власти, а также осуществле-
ния организационно-методического сопровождения проектного управления в ор-
ганах власти. 

Задачи учебной дисциплины: 
- развитие представлений о концептуальных основах проектного управле-

ния в органах власти; 
- формирование умений организационного сопровождения проектного 

управления в органах власти; 
- развитие навыков осуществления методического обеспечения проектного 

управления в органах власти. 
  
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: блок Б1.В, часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений 
 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: 

обучающийся должен знать: 

 принципы управления проектами; 

 основные процессы управления проектами; 

 типы участников проектной деятельности; 

 методы финансового обеспечения управления проектами; 
обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии управления проектами; 

 систематизировать и обобщать информацию в ходе планирования про-
ектной деятельности; 

 применять методы управления коммуникациями участников проектов; 

 осуществлять мониторинг реализации проектов; 
обучающийся должен иметь навыки:  

 выявления проблем проектного управления на различных стадиях жиз-
ненного цикла проекта; 

 применения гибких технологий управления проектами; 

 диагностики конфликтов интересов участников системы проектного 
управления; 

- оценки эффективности управления проектами. 
     

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор (ы) Планируемые результаты обуче-
ния 

ПК-1 Способен обеспечи-
вать общеорганизаци-
онную подготовку 
проекта государствен-
но-частного партнер-
ства 

ПК-1.2  
 

Обосновывает 
основные поло-
жения концепции 
проекта государ-
ственно-
частного парт-
нерства 

Знать:  

 особенности проектов, реализу-
емых органами власти; 

  основные сферы реализации 
проектов государственно-частного 
партнерства; 
- формы участия представителей 
местного сообщества в иницииро-
вании и реализации социально 



значимых проектов. 
Уметь: 

 проводить сравнительный ана-
лиз рутинных и проектных про-
цессов органов власти; 

 осуществлять выбор достиже-
ний российской и зарубежной 
практики инициированного фи-
нансирования локальных проек-
тов; 
- осуществлять планирование, 
организацию и контроль проектов 
государственно-частного партнер-
ства с использованием программ-
ных продуктов.  
Владеть навыками:  

 оценки практики использования 
проектного подхода в деятельно-
сти органов власти; 

 разработки мер по адаптации 
достижений российской и зару-
бежной практики партисипативно-
го бюджетирования к условиям 
конкретной территории; 

 разработки концепции проекта 
государственно-частного партнер-
ства. 

ПК-1.3 Осуществляет 
организационно-
методическое 
сопровождение 
разработки до-
кументов, отче-
тов по проекту 
государственно-
частного парт-
нерства 

 

Знать:  

 особенности организационной 
структуры проектного управления 
в органах власти; 

 примеры эффективных практик 
организационного сопровождения 
проектов государственно-частного 
партнерства в субъектах РФ;  

 основные правовые нормы, ре-
гулирующие проектную деятель-
ность в органах власти. 
Уметь: 

 использовать методику оценки 
зрелости организации проектной 
деятельности в органах власти; 

 осуществлять выбор способов 
организационно-методического 
сопровождения разработки доку-
ментов по проекту государствен-
но-частного партнерства. 
Владеть навыками:  

 разработки документов по про-
екту государственно-частного 
партнерства; 

 организации мониторинга за хо-
дом реализации проектов госу-
дарственно-частного партнерства. 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. – 5/180 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы 
 



Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По триместрам 

 
5 триместр 

 
6 триместр 

 
… 

Аудиторные занятия 14 10 4  

в том числе: 

лекции 6 6 -  

практические 8 4 4  

лабораторные   -  

Самостоятельная работа  157 80 77  

в том числе: курсовая работа (проект)  - -  

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен – 9 час.) 

9 - 9  

Итого: 180 90 90  

 

13.1. Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисци-
плины 

Реализация раздела дисциплины с по-
мощью онлайн-курса, ЭУК  

1. Лекции 

1.1 Концептуальные 
основы проектно-
го управления в 
органах власти 

Специфика проектного 
управления в органах власти. 
Проектная и процессная дея-
тельность в органах власти. 
Проектный подход как ин-
струмент повышения эффек-
тивности деятельности орга-
нов власти. 

Проектное управление в органах власти. 
– URL: 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=17210 
 

1.2 Организационное 
сопровождение 
проектного 
управления в 
органах власти 

Организационная структура 
проектного управления в ор-
ганах власти. Организацион-
но-функциональная структу-
ра проектной деятельности в 
России. Функции участников 
проектов органов власти. 

Проектное управление в органах власти. 
– URL: 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=17210 
 

1.3 Методическое 
обеспечение 
проектного 
управления в 
органах власти 

Правовое регулирование 
проектного управления в ор-
ганах власти. Методика 
оценки уровня зрелости ор-
ганизации проектной дея-
тельности. Информационное 
сопровождение проектной 
деятельности в органах вла-
сти. 

Проектное управление в органах власти. 
– URL: 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=17210 
 

2. Практические занятия 

2.1 Концептуальные 
основы проектно-
го управления в 
органах власти 

Инициативное бюджетирова-
ние локальных проектов. Ме-
тоды выявления локальных 
проблем в процессе иниции-
рования проектов. Рутинные 
и проектные процессы орга-
нов власти. 

Проектное управление в органах власти. 
– URL: 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=17210 

2.2 Организационное 
сопровождение 
проектного 
управления в 
органах власти 

Функциональная структура 
системы управления проект-
ной деятельностью исполни-
тельных органах государ-
ственной власти Воронеж-
ской области. Зарубежная 
практика организации про-
ектной деятельности в орга-

Проектное управление в органах власти. 
– URL: 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=17210 



нах власти. 

2.3 Методическое 
обеспечение 
проектного 
управления в 
органах власти 

Национальные проекты. Фе-
деральные проекты. Ведом-
ственные проекты. Регио-
нальные проекты. 

Проектное управление в органах власти. 
– URL: 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=17210 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 
работа 

Всего 

1  Концептуальные осно-
вы проектного управле-
ния в органах власти 

 
2 
 

2  50 54 

2  Организационное со-
провождение проектно-
го управления в орга-
нах власти 

2 2  50 54 

3  Методическое обеспе-
чение проектного 
управления в органах 
власти 

2 4  57 63 

 Итого: 6 8  157 171 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для достижения цели преподавания дисциплины используются такие виды 
учебной работы, как лекции, практические занятия, тестирование, контрольная 
работа.   

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лек-
ций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, чаще монологическое изло-
жение преподавателем учебного материала. 

В процессе лекций обучающимся рекомендуется вести конспект для ис-
пользования полученного материла при подготовке к практическим занятиям и 
выполнения заданий для самостоятельной работы. Для более полного освоения 
материалов учебной дисциплины обучающимся рекомендуется дополнить лекци-
онный материал посредством самостоятельной работы с литературой.  

Следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации.  

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы препода-
вателю по теме занятия. 

Методические указания для обучающихся при работе на практическом за-
нятии. 

Практические занятия реализуются в соответствии с учебным планом при 
последовательном изучении тем дисциплины.  

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающимся рекомендуется 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, ре-
комендованной преподавателем и предусмотренной настоящей рабочей про-
граммой, а также обращаться к публикациям в периодических научных изданиях.   

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на занятие.  

В связи с тем, что активность обучающегося на практических занятиях яв-
ляется предметом контроля его продвижения в освоении курса, то подготовка к 
таким занятиям требует ответственного отношения. 



Методические рекомендации по выполнению контрольной работы (проекта) 
В период освоения дисциплины обучающийся выполняет контрольную ра-

боту, предусматривающую разработку социально значимого проекта.  
Наименования и содержание проектов выбираются обучающимися само-

стоятельно и не должны повторяться. 
План управления проектом разрабатывается на основании знаний, получа-

емых обучающимися в рамках курса, и рекомендуемой литературы по программе 
курса, а также рекомендаций, вырабатываемых в ходе обсуждения на практиче-
ских занятиях. 

Объем отчета должен составлять 5-7 страниц. 
Отчет должен содержать следующие структурные элементы: 
- описание проекта (название, аннотация); 
- обоснование социальной значимости проекта; 
- основные целевые группы, на которые направлен проект; 
- цели и задачи проекта; 
- описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реали-

зации проекта; ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспек-
тиве; 

- механизм оценки результатов; 
- календарный план реализации проекта; 
- медиаплан проекта. 
Описание проекта включает его название и аннотацию. Название проекта 

должно быть броским и кратким. Оно может быть достаточно общим или содер-
жать подзаголовок. Аннотация проекта содержит четкое и краткое описание сути 
проекта. 

Обоснование социальной значимости проекта - социальный проект всегда 
направлен на решение какой-либо социальной проблемы, а в ее основе находит-
ся актуальный вопрос. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект – это лица или ор-
ганизации, на которые проект будет непосредственно положительно влиять в ходе 
реализации проектных целей.  

Основные цели и задачи проекта – проекты нацелены на решение проблем 
и получение определенных результатов – иными словами, они ориентированы на 
достижение поставленных целей. Именно эти четко сформулированные цели яв-
ляются движущей силой проекта, и все усилия по его планированию и реализации 
предпринимаются для того, чтобы они были достигнуты. Цели – это наиболее об-
щие утверждения, задающие ориентир на планируемые результаты. Причем, цели 
не могут быть оценены количественно. Их главное назначение – показать тип 
проблемы, с которой имеет дело проект. Тем самым цели отличаются от задач. 
Задачи – это конкретные и поддающиеся измерению возможные изменения ситу-
ации. В них могут содержаться количественные данные (показатели) о степени 
полезности проекта. Рекомендуется формулировать для проекта одну общую 
цель и несколько задач – этапов ее достижения.  

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реали-
зации проекта; ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспек-
тиве – конечный результат связан со специфическими результатами и матери-
ально осязаемыми объектами (товарами и услугами, фиксированной информаци-
ей и пр.), которые получаются при реализации целей и задач проекта. В этом под-
пункте желательно сделать прогноз о том, каким образом будет отчасти решена 
или, может быть, исчерпана основная проблематика проекта. Эффект проекта в 
долгосрочной перспективе – каким образом, за счет каких ресурсов достижения 
данного проекта будут сохранены и расширены. 



Механизм оценки результатов – необходимо оценить эффективность проек-
та в целом и его составляющих элементов, определить субъектов, которые будут 
оценивать достижение поставленных задач и намеченных результатов в ходе вы-
полнения проекта (описать процедуру оценки) и по его окончании. 

Календарный план реализации проекта (поэтапный) должен включать 
наименование этапов и мероприятий, сроки начала и окончания мероприятий, а 
также описание ожидаемых результатов. 

Медиаплан проекта – включает план освещения хода и результатов проекта 
в СМИ. Включает наименование СМИ, форму изложения информации, а также ко-
личество информационных сюжетов. 

Методические рекомендации по тестированию. 
Обучающийся получает 10 тестовых заданий (5 заданий закрытого типа и 5 

заданий открытого типа), позволяющих оценить уровень достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы (компетенций). Каждое вы-
полненное задание закрытого типа оценивается в один балл. Каждое задание от-
крытого типа оценивается в два балла.  

 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 
Левушкина С.В. Управление проектами: учебное пособие / С.В. Левушкина. - Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 204 с.: ил. - Библиогр.: с. 
203-204. - http://biblioclub.ru/. - <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988>. 

2 

Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами: учебное пособие / 
И.В. Новикова, С.Б. Рудич; Министерство образования и науки РФ; Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 277 с.: ил. - 
Библиогр. в кн. - http://biblioclub.ru/. - 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124>. 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

3 

Аньшин В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / В.М. Аньшин, А.В. 
Алешин, К.А. Багратиони; ред. В.М. Аньшин; ред. О.М. Ильина. - Москва: Издательский 
дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - 
http://biblioclub.ru/. - ISBN 978-5-7598-0868-8. - 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270>. 

4 

Рыбалова Е.А. Управление проектами: учебное пособие / Е.А. Рыбалова; Министерство 
образования и науки Российской Федерации; Томский Государственный Университет Си-
стем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР); Факультет дистанционного обучения. - 
Томск: Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 206 с.: схем., табл., ил. - 
Библиогр.: с. 175-177. - http://biblioclub.ru/. - 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900>. 

5 

Управление проектами: учебное пособие / П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. Поподько, 
О.С. Нагаева, С.Л. Улина; отв. ред. Г.И. Поподько; Министерство образования и науки 
Российской Федерации; Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2017. - 
132 с.: ил. - Библиогр. в кн. - http://biblioclub.ru/. - ISBN 978-5-7638-3711-7. - 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741>. 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресур-
сы интернет): 
№ п/п Ресурс 

1 
https://edu.vsu.ru/ — образовательный портал «Электронный университет ВГУ»/LMS 
Moodle 

2 https://национальные проекты.рф - Национальные проекты России 

3 https://programs.gov.ru/Portal/ - Портал госпрограмм РФ 

4 https://sovnet.ru/ - Национальная ассоциация управления проектами 

5 https://www.govvrn.ru/1600 - Управление организации проектной деятельности правитель-

https://edu.vsu.ru/
https://programs.gov.ru/Portal/
https://sovnet.ru/
https://www.govvrn.ru/1600


ства Воронежской области 

6 https://pm.center/ - Центр проектного менеджмента РАНХиГС 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты  
№ п/п Источник 

1 

Рыбалова Е.А. Управление проектами: учебно-методическое пособие / Е.А. Рыбалова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации; Томский Государственный 
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР); Кафедра автоматизации 
обработки информации. - Томск: Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 149 
с.: схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - http://biblioclub.ru/. - 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480899>. 

2 

Управление проектами с использованием Microsoft Project / Т.С. Васючкова, Н.А. Иванче-
ва, М.А. Держо, Т.П. Пухначева. - 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый Уни-
верситет «ИНТУИТ», 2016. - 148 с.: ил. -— Библиогр. в кн. - http://biblioclub.ru/. - 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881>. 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение:  

Дисциплина реализуется с элементами электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий в рамках электронного курса (ЭК) «Проектное 

управление в органах власти», размещенного на портале «Электронный универ-

ситет ВГУ» (https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=17210). ЭК включает учебные ма-

териалы для самостоятельной работы обучающихся, а также обеспечивает воз-

можность проведения контактных часов/аудиторных занятий в режиме онлайн. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, экран 
для проектора настенный, WHDMI-приемник; помещение для самостоятельной 
работы: специализированная мебель, компьютеры; программное обеспечение 
общего назначения Microsoft Office, браузеры Google Chrome, Firefox. 

 
19. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяет-
ся содержанием следующих разделов дисциплины:  

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (моду-

ля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Концептуальные осно-
вы проектного управ-
ления в органах вла-
сти 

ПК-1 ПК-1.2 
Контрольная работа (проект) 

Тесты 

2. 

Организационное со-
провождение проект-
ного управления в ор-
ганах власти  

ОПК-1 ПК-1.3 
Контрольная работа (проект) 

Тесты 

  3. 

Методическое обеспе-
чение проектного 
управления в органах 
власти 

ПК-1 ПК-1.3 
Контрольная работа (проект) 

Тесты 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – экзамен 

Перечень вопросов к экзаме-
ну 

Презентация разработанного 
проекта 

https://pm.center/


 
20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следу-
ющих оценочных средств: 

Контрольная работа 
Разработка социально значимого проекта  

 
Контрольная работа выполняется обучающимся индивидуально в форме 

разработки плана реализации социально значимого проекта. Примерами проектов 
могут быть: благоустройство придомовой территории, сбор отработанных аккуму-
ляторов и энергоэффективных ламп, оказание помощи инвалидам и т.д. Потенци-
ально такие проекты могут реализовываться на условиях государственно-частного 
партнерства, финансироваться за счёт бюджетных и внебюджетных средств. 

 
Описание технологии проведения.  
 
Требования к структурным элементам отчета указаны в методических ука-

заниях. 
Обязательным условием получения оценки за контрольную работу являет-

ся размещение отчета на образовательном портале «Электронный университет 
ВГУ»/LMS Moodle. 

 
Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 
 
Критерии оценки качества выполнения контрольной работы:  
При оценке контрольной работы преподаватель руководствуется следую-

щими критериями: 
- соответствие содержания проекта выбранной теме; 
- четкость и логичность изложения материала; 
- обоснованность и аргументированность проектных решений; 
- самостоятельность при выполнении работы; 
- полнота изучения вопроса и наличие составных элементов работы; 
- оригинальность объекта и предмета изучения и предлагаемых решений; 
- соответствие оформления работы предъявляемым требованиям, в т.ч. 

оформление титульного листа, а также отсутствие орфографических, пунктуаци-
онных и стилистических ошибок; 

- срок сдачи контрольной работы (до начала сессии, в которой принимается 
экзамен по предмету). 

 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценок 

Содержание проекта соответствует выбранной теме, ма-
териал презентации отличается четкостью и логичностью 
изложения, проектные решения обоснованные и аргумен-
тированные, работа выполнена самостоятельно, вопрос 
изучен достаточно полно, имеются все необходимые со-
ставные элементы проекта, объект и предмет изучения и 
предлагаемые решения отличаются оригинальностью, 
оформление работы соответствует предъявляемым тре-
бованиям, работа сдана в предусмотренные сроки (до 
начала сессии, в которой принимается экзамен по пред-

Отлично 



мету) и размещена на образовательном портале «Элек-
тронный университет ВГУ»/LMS Moodle. 

Содержание проекта соответствует выбранной теме, ма-
териал презентации отличается четкостью и логичностью 
изложения, проектные решения обоснованные и аргумен-
тированные, работа выполнена самостоятельно, имеются 
все необходимые составные элементы проекта, объект и 
предмет изучения и предлагаемые решения отличаются 
оригинальностью, оформление работы соответствует 
предъявляемым требованиям, работа сдана в преду-
смотренные сроки (до начала сессии, в которой принима-
ется экзамен по предмету) и размещена на образова-
тельном портале «Электронный университет ВГУ»/LMS 
Moodle. При этом отдельные из названных компонентов 
недостаточно обоснованы и содержательно раскрыты. 
Обучающийся дает неполные ответы на вопросы по от-
дельным компонентам презентации. 

Хорошо 

Содержание проекта соответствует выбранной теме, ма-
териал презентации отличается четкостью и логичностью 
изложения, проектные решения достаточно обоснован-
ные и аргументированные, работа в целом выполнена 
самостоятельно, имеются все необходимые составные 
элементы проекта, объект и предмет изучения и предла-
гаемые решения отличаются оригинальностью, оформ-
ление работы соответствует предъявляемым требовани-
ям, работа сдана в предусмотренные сроки (до начала 
сессии, в которой принимается экзамен по предмету) и 
размещена на образовательном портале «Электронный 
университет ВГУ»/LMS Moodle. Обучающимся не раскры-
ты отдельные компоненты презентации. Обучающийся 
испытывает сложности при ответе на вопросы по отдель-
ным компонентам презентации. 

Удовлетворительно 

Обучающимся не раскрыта большая часть компонентов 
презентации, допущены неточности в характеристике от-
дельных компонентов презентации, нарушена логика 
представления материала. Обучающийся допускает гру-
бые ошибки при ответе на вопросы по компонентам пре-
зентации. Проект не представлен на проверку в преду-
смотренные сроки или не размещён на образовательном 
портале «Электронный университет ВГУ»/LMS Moodle. 

Неудовлетворительно 

 
Тестовые задания 

 
Перечень заданий 

 
1) закрытые задания (тестовые, средний уровень сложности): 
 
ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный вариант ответа: 
Укажите основные признаки государственно-частного партнерства: 
- юридическое оформление, общественная направленность, целевая направлен-
ность 
- юридическое оформление, направленность на решение частных интересов 
- возвратность, платность, срочность 
- системность, комплексность, открытость 
 



ЗАДАНИЕ 2. Выберите правильный вариант ответа: 
Для государственно-частного партнерства как особого типа проекта характерны 
следующие черты: 
- социальная и общественная значимость проектов 
- краткосрочный характер 
- ориентация исключительно на финансовые результаты при оценке эффективно-
сти 
- совпадение интересов партнеров 
 
ЗАДАНИЕ 3. Выберите правильный вариант ответа: 
Соглашение о государственно-частном партнерстве оформляется в форме: 
- договора 
- административного акта органа власти 
- соглашения и административного акта органа власти 
- никак не оформляется 
 
ЗАДАНИЕ 4. Выберите правильный вариант ответа: 
Наиболее распространенной формой государственно-частного партнерства в 
транспортной сфере является: 
- концессия 
- контракт жизненного цикла 
- аренда с инвестиционными обязательствами 
- соглашение о муниципально-частном партнерстве 
 
ЗАДАНИЕ 5. Выберите правильный вариант ответа: 
К так называемым «гринфилд» проектам в сфере государственно-частного парт-
нерства относят проекты, связанные:  
- со строительством новых объектов государственной и муниципальной собствен-
ности 
- с реконструкцией объектов государственной и муниципальной собственности; 
- с экологической сферой 
- такое понятие отсутствует в сфере ГЧП 
Ответ: со строительством новых объектов государственной и муниципаль-
ной собственности 
 

2) открытые задания (тестовые, повышенный уровень сложности): 
 

ЗАДАНИЕ 1.  
К принципу … государственно-частного партнерства относится построение сред-
несрочных или долгосрочных взаимоотношений между участниками государ-
ственно-частного партнерства на договорной основе. 
Укажите существительное в единственном числе. 
 
ЗАДАНИЕ 2.  
Сущность … подхода заключается в рассмотрении государственно-частного парт-
нерства как альтернативы приватизации. 
Укажите прилагательное в единственном числе. 
 
ЗАДАНИЕ 3.  
Наиболее часто государственно-частное партнерство реализуется в отраслях … , 
социальной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. 
Укажите прилагательное в единственном числе. 



 
ЗАДАНИЕ 4.  
… подход определяет государственно-частное партнерство как инструмент госу-
дарственной политики, представляющий собой новую форму исполнения обяза-
тельств государства перед обществом. 
Укажите прилагательное в единственном числе. 
 
ЗАДАНИЕ 5.  
Соглашение о разделе продукции, договор аренды с инвестиционными условия-
ми, концессия относятся к … формам государственно-частного партнерства. 
Укажите прилагательное во множественном числе. 
Ответ: правовым 
  

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 
 
Критерии оценки качества выполнения заданий   

 

Критерии оценивания компетенций Шкала оценок 

Обучающийся набрал более 12 баллов  Отлично 

Обучающийся набрал 11-12 баллов  Хорошо 

Обучающийся набрал 9-10 баллов  Удовлетворительно 

Обучающийся набрал менее 9 баллов  Неудовлетворительно 

 
Тестовые задания рекомендуются к использованию при проведении диагно-

стических работ с целью оценки остаточных знаний по результатам освоения 
данной дисциплины. 
 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью сле-
дующих оценочных средств: 

 перечень вопросов к экзамену; 

 презентация разработанного проекта. 
 
Описание технологии проведения.  
Первым этапом экзамена является подготовка обучающимся письменных 

ответов на вопросы экзаменационного билета с последующим их обсуждением.  
 

 Перечень вопросов к экзамену 
 
1. Специфика проектного управления в органах власти.  
2. Проектная и процессная деятельность в органах власти.  
3. Инициативное бюджетирование локальных проектов.  
4. Методы выявления локальных проблем в процессе инициирования про-

ектов.  
5. Рутинные и проектные процессы органов власти. 
6. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятель-

ности органов власти 
7. Организационная структура проектного управления в органах власти.  
8. Организационно-функциональная структура проектной деятельности в 

России.  
9. Функциональная структура системы управления проектной деятельно-

стью исполнительных органах государственной власти Воронежской области.  



10. Зарубежная практика организации проектной деятельности в органах 
власти. 

11. Функции участников проектов органов власти. 
12. Правовое регулирование проектного управления в органах власти.  
13. Методика оценки уровня зрелости организации проектной деятельности.  
14. Информационное сопровождение проектной деятельности в органах 

власти. 
15. Национальные проекты.  
16. Федеральные проекты.  
17. Ведомственные проекты.  
18. Региональные проекты. 
 
Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 

 
Для оценивания ответов на вопросы на экзамене используются следующие 

показатели:  
1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом;  
2) умение связывать теорию с практикой; 
3) умение анализировать современную практику проектного управления ор-

ганов власти, диагностировать ее проблемы и разрабатывать меры по их реше-
нию.  

Для оценивания ответов на вопросы на экзамене используется 4-балльная 
шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
          Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов 
обучения.  

Критерии оценивания компетенций Шкала оценок 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
данной области науки; способен иллюстрировать ответ примера-
ми, фактами, данными научных исследований; умеет связывать 
теорию с практикой; умеет анализировать современную практику 
проектного управления органов власти, диагностировать ее про-
блемы и разрабатывать меры по их решению. 

Отлично 

 
 

Обучающийся в основном владеет понятийным аппаратом дан-
ной области науки; способен иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, данными научных исследований; умеет связывать тео-
рию с практикой. Недостаточно продемонстрировано умение 
анализировать современную практику проектного управления ор-
ганов власти, диагностировать ее проблемы и разрабатывать 
меры по их решению. 

Хорошо 

Обучающийся демонстрирует частичные знания понятийного ап-
парата; не всегда способен иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, данными научных исследований. Продемонстрировано 
слабое умение анализировать современную практику проектного 
управления органов власти, диагностировать ее проблемы и раз-
рабатывать меры по их решению. 

Удовлетворительно 

 Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные зна-
ния, допускает грубые ошибки. 

Неудовлетворительно 

 
Вторым этапом экзамена является презентация разработанного проекта. 

Критерии оценки презентации разработанного проекта приведены выше. 
 
Итоговая оценка за экзамен определяется как средняя арифметическая 

оценок за результаты тестирования, результаты выполнения контрольной работы 
(проекта), ответ на вопросы билета. 


