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9. Цели и задачи учебной дисциплины: Обеспечить базовую подготовку студентов в 

области управления проектами, чтобы по окончании курса они смогли подготовить на 
качественном уровне бизнес-проект. 

Задачи изучения дисциплины: 

 познакомить обучающихся с предпосылками становления проектного менеджмента 
как отдельной дисциплины управленческой науки, показать различия между функцио-
нальным и проектным управлением; 

 сформировать у обучающихся базовые знания по основным направлениям проектно-
го менеджмента и процессов их реализации, представлений о методологии управле-
ния проектами и системном представлении о проектном менеджменте; 

 ознакомить с теорией и практикой проектного менеджмента; 

 овладеть навыками применения методов проектного менеджмента, умением обозна-
чать ключевые точки приложения управленческого воздействия на различных стадиях 
проекта; 

 способствовать формированию у студентов широкого представления о том, какие бы-
вают проекты, по каким признакам они различаются и как ими управляют; 

 раскрыть теоретические основы и базовые концепции управления проектами; 

 продемонстрировать на практических примерах решение ряда практических задач, 
встречающихся при управлении проектами (например, оценка финансовой привлека-
тельности проекта, составление должностных инструкций участникам проекта, со-
ставление плана реализации бизнес-проекта и пр.); 

 содействовать самостоятельной работе студентов в области управления проектами, 
которая позволит им отработать практические навыки планирования и управления 
проектами; 

 изучение актуальных методов и инструментов проектного подхода: управление мно-
гоканальностью, интеграция в бизнес-среду, бизнес-моделирование; 

 привитие навыков работы с продуктом проекта, использования гибкого 
инструментария, гибридных моделей монетизации проекта. 

 усвоение обучающимися различных технологий управления проектами. 
В результате прохождения данной дисциплины обучающийся должен приобрести 

знания, умения, навыки общепрофессиональных компетенций, необходимых для обес-
печения обобщенных трудовых функций «Разработка и моделирование конструкции и 
топологии изделий «система в корпусе»»» профессионального стандарта 29.006 «Спе-
циалист по проектированию систем в корпусе»,  «Разработка синтезо-пригодного описа-
ния уровня регистровых передач» и «Разработка аналоговой части интегральной схемы 
или системы на кристалле» профессионального стандарта 40.016 «Инженер в области 
проектирования и сопровождения интегральных схем и систем на кристалле». 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  
 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  блока Б.1 профессиональной 
подготовки по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». 
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11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны: 
  

Компетенции Индикаторы 
Планируемые  

результаты обучения Код 
Наименование  
компетенции 

Код 
Наименование 
индикатора(ов) 

УК-2 Способен 
управлять 
проектом на 
всех этапах 
его жизненно-
го цикла 

УК-2.1 Формулирует кон-
кретную, специ-
фичную, измери-
мую во времени и 
пространстве 
цель, а также 
определяет до-
рожную карту дви-
жения к цели, ис-
ходя из имеющих-
ся ресурсов и 
ограничений 

Знать: 
- этапы жизненного цикла проекта; 
- требования к постановке цели и за-
дач, области знаний проекта. 
Уметь: 
- разрабатывать проект с учетом ана-
лиза альтернативных вариантов его 
реализации.  
Владеть: 
- - методиками разработки и управ-
ления проектами. 

УК-2.2 Составляет иерар-
хическую структуру 
работ, распреде-
ляет по задачам 
финансовые и 
трудовые ресурсы, 
использует акту-
альное ПО 

Знать: 
- основы проектирования, - принципы 
декомпозиции.  
Уметь: 
- разрабатывать план груп-
повых и организационных ком-
муникаций        при подготовке и вы-
полнении проекта. 
Владеть: 

- - методами оценки потребности в 
ресурсах и эффективности проекта. 

УК-2.3 Проектирует смету 
и бюджет проекта, 
оценивает эффек-
тивность результа-
тов проекта 

Знать: 
- основы бюджетирования и 
формы бюджета, 
- ключевые бизнес-модели, 
- способы монетизации проекта.  
Уметь: 
- рассчитывать сметную стоимость работ 
проекта; 
- оценивать эффективность проекта.  
Владеть: 
- методами оценки стоимости проекта, 
- современными 

УК-2.4 Составляет мат-
рицу ответствен-
ности и матрицу 
коммуникаций 
проекта 

Знать: 
- содержание плана управления 
коммуникациями. 
Уметь: 
- разрабатывать планы коммуника-
ций в проекте. 
- структурировать матрицу ответ-
ственности.  
Владеть: 
- технологиями коммуницирования; 
- навыками планирования коммуника-
ций; 
- - навыками диагностирования 
конфликтов; - навыками разрешения 
конфликтов. 
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УК-2.5 Использует гибкие 
технологии  для 
реализации  задач 
с изменяющимися 
во времени пара-
метрами 

Знать: 
- принципы гибкой разработки про-
граммного обеспечения для управле-
ния проектами. 
Уметь: 
- анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, су-
щественные для проекта; 
- формировать проектные ко-
манды, работать в коллективе. 
Владеть: 

- навыками презентации проекта. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом —  2/72 

 
Форма промежуточной аттестации  - зачет 

 

13 Трудоёмкость по видам учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

2 сем.  

Аудиторные занятия 28 28 

в том числе:                                                                  лекции 14 14 

практические 14 14 

самостоятельная работа 44 44 

Итого: 72 72 

форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 

13.1 Содержание разделов дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины 
с помощью 

онлайн-
курса, ЭУМК  

1. Лекции  
1.1 Актуальные проблемы со-

временного проектирова-
ния 

Изменчивость среды. Платформенные 
модели решения, организация доступа. 
Процессы дисрапции. Жизненный цикл 
современного проекта. Актуальные кей-
сы. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=4
925 

1.2 Универсальный алгоритм 
управления проектом 

Ключевые аспекты проектирования. Ин-
струменты целеполагания. Алгоритм 
управления. Ветвление методов управ-
ления проектами. Актуальные кейсы. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=492
5 

1.3 Структуризация проекта. 
Ключевые инструменты 
проектирования  

Способы структуризации проекта. План 
УП, дорожная карта выявления контроль-
ных точек. Сетевое планирование. Акту-
альные кейсы. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=4
925 
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1.4 Интеграция проекта в биз-
нес-среду 

Виды и способы интеграции, конкурент-
ное поведение. Выбор модели интегра-
ции. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=4
925 

1.5 Ключевые метрики проек-
та 

Воронка проекта. Бизнес-моделирование. 
Модели монетизации. Эффекты и инди-
каторы успешности реализации проекта. 
Эффективность реализации проекта. 
Юнитэкономика проекта. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=4
925 

1.6 Управление жизнеспособ-
ностью и омниканальность 
современного проекта 

Инструменты Customer Development в 
проектировании. Карта путешествий кли-
ента, дизайн-мышление. MVP-проекта. 
Выбор внешних каналов. Актуальные 
кейсы. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=4
925 

1.7 Представление проекта в 
модели Канвы 

Структуризация и презентация проекта. 
Ценностное предложение, ключевые 
партнеры, способы взаимодействия, до-
ходы и расходы проекта. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=4
925 

1.8 Гибкие технологии управ-
ления проектом 

Agile-манифест 2.1, Scrum, OKR, Canban, 
геймификация, холакратия. 

 

2. Практические занятия  
2.1 Актуальные проблемы со-

временного проектирова-
ния 

Платформенные решения. Примеры ди-
срапции. Актуальные кейсы. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=4
925 

2.2 Универсальный алгоритм 
управления проектом 

Применение разных процедур целепола-
гания. Выбор проекта. Описание алго-
ритма проекта в scrumblr.ru 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=492
5 

2.3 Структуризация проекта. 
Ключевые инструменты 
проектирования 

Составление ИСР, матрицы коммуника-
ции и матрицы ответственности в MIRO, 
распределение полномочий в команде. 
Презентация. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=4
925 

2.4 Интеграция проекта в биз-
нес-среду 

Выбор модели интеграции, обоснование, 
дорожная карта интеграции. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=4
925 

2.5 Ключевые метрики проек-
та. 

Составление воронки проекта. Выбор 
бизнесмоделирование и модели монети-
зации. Расчет юнит-экономики проекта. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=4
925 

2.6 Управление жизнеспособ-
ностью и омниканальность 
современного проекта 

Командные презентации обоснования 
жизнеспособности проекта с инструмен-
тами Customer Development. Защита MVP 
проекта. Актуальные кейсы. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=4
925 

2.7 Представление проекта в 
модели Канвы 

Презентация проекта в модели Канвы. 
Обоснование ценностного предложения, 
ключевых партнеров, расходов и доходов 
проекта. 

https://edu.vs
u.ru/course/vi
ew.php?id=4
925 

2.8 Гибкие технологии управ-
ления проектом 

Возможности применения гибких техно-
логий в реализации конкретного проекта 
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13.2. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практиче-

ские 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 

1. 
Актуальные проблемы современного про-
ектирования 1 1 4 6 

2. 
Универсальный алгоритм управления про-
ектом 

2 2 4 8 

3. 
Структуризация проекта. Ключевые ин-
струменты проектирования 

2 2 6 10 

4. 
Интеграция проекта в бизнес-среду 

2 2 6 10 

5. 
Ключевые метрики проекта 

1 1 6 8 

6. 
Управление жизнеспособностью и омника-
нальность современного проекта 

2 2 6 10 

7. 
Представление проекта в модели Канвы 

2 2 6 10 

8. 
Гибкие технологии управления проектом 

2 2 6 10 

 Итого 14 14 44 72 

 

14. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины: 
 

Использование конспектов лекций, раздаточного материала, работа с литературой, 
указанной в пункте 15, самостоятельный поиск дополнительной информации по темам 
дисциплины, подготовка докладов, выступлений, проектов по указанным темам, опрос 
по основным темам. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Проектный менедж-
мент» включает в себя:  

изучение теоретической части курса   - 14 часов 
подготовку к практическим занятиям   - 14 часов 
подготовка к зачету        - 16  часов 
итого - 44 часа  

13.2. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/
п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практиче-

ские 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 

1. 
Актуальные проблемы современного про-
ектирования 

1 1 4 6 

2. 
Универсальный алгоритм управления про-
ектом 

2 2 4 8 

3. 
Структуризация проекта. Ключевые ин-
струменты проектирования 2 2 6 10 

4. 
Интеграция проекта в бизнес-среду 

2 2 6 10 

5. 
Ключевые метрики проекта 

1 1 6 8 

6. 
Управление жизнеспособностью и омника-
нальность современного проекта 

2 2 6 10 

7. 
Представление проекта в модели Канвы 

2 2 6 10 

8. 
Гибкие технологии управления проектом 

2 2 6 10 
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 Итого 14 14 44 72 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
Использование конспектов лекций, раздаточного материала, работа с литературой, ука-
занной в пункте 15, самостоятельный поиск дополнительной информации по темам дис-
циплины, подготовка докладов, выступлений, проектов по указанным темам, опрос по 
основным темам. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необ-
ходимых для освоения дисциплины: 
 

а) основная литература: 
№  
п/п 

Источник 

1 Киселев, А.А. Управление проектами: учебник / А.А. Киселев. – М.: Директ-Медиа, 
2023. – 460 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697955 
 

2 Литвин, Ю.И. Проектный менеджмент: теория и практика: учебное пособие и 
практикум / Ю.И. Литвин, И.Ю. Литвин, Р.Р. Харисова. – М.: Прометей, 2020. – 241 с. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576053  

3 Фомичев, А.Н. Управление проектами: учебник / А.Н. Фомичев. – М.: Дашков и К°, 
2023. – 258 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696997  

4 
Крумина, К.В. Управление проектами: учебное пособие / К.В. Крумина, 
С.Г. Полковникова. – Омск : Омский государственный технический университет 
(ОмГТУ), 2020. – 118 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233  

 

б) дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Источник 

5 Сазерленд Дж. Scrum Революционный метод управления проектами/ Дж.Сазерленд 
– Пер.с англ.— М.: МИФ, 2016. – 312 с 

 
6 

Демарко Т.Deadline. Роман об управлении проектами / Т.Демарко – Пер. с англ. – 
М.: МИФ, 2015. – 412 с. 

7 Ньето-Родригес, А. Цель как проект: как успешно решать любые задачи с помощью 
проектного подхода: практическое пособие / А. Ньето-Родригес; гл. ред. Л. Рубченко; 
пер. с англ. М. Белоголовского. – М.: Альпина Паблишер, 2021. – 280 с. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620164  

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№  
п/п 

Ресурс 

8 Образовательный портал «Электронный университет ВГУ». – URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=20019  

9 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

10 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/  

11 Основы управления проектами. – URL:http://www.spiderproject.ru  

12 Видеокурс по MS Project. – URL: http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=40  

13 Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ». – URL: http://www.sovnet.ru  

14 PM Expert. – URL: http://www.pmexpert.ru  

15 Центр развития компетенций в управлении проектами. – URL: http://pm.hse.ru/research  

16 РБ.РУ. – URL: http://rb.ru 
 

17 vc.ru .– URL: http://vc.ru  

18 Секрет фирмы. – URL: http://secretmag.ru  

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697955
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696997
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620164
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=20019
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.spiderproject.ru/
http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=40
http://www.sovnet.ru/
http://www.pmexpert.ru/
http://pm.hse.ru/research
http://rb.ru/
http://vc.ru/
http://secretmag.ru/
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16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
№ п/п Источник 

1 
Рябов В. Microsoft Office Project Professional 2003 и Microsoft Office Project Server 2003: 
Корпоративная система управление проектами. 
(http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=40). 

2 
Управление проектами: учебное пособие / [науч. ред. М.Б. Табачникова]; Воронежский 
государственный университет. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2023. – 339 с. 

 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисци-

плины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное 

обучение (ЭО), смешанное обучение): 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные техно-
логии: логическое построение дисциплины, установление межпредметных связей, обо-
значение теоретического и практического компонентов в учебном материале, актуализа-
ция личного и учебнопрофессионального опыта обучающихся. Применяются разные ти-
пы лекций (вводная, обзорная, информационная, проблемная), семинарских и практиче-
ских занятий (проблемные, дискуссионные, занятия-практикумы и др.). На занятиях ис-
пользуются следующие интерактивные формы: деловые игры, групповое обсуждение, 
метод casestady (анализ и решение профессиональных ситуационных задач).  

Применяются электронное обучение и дистанционные образовательные техно-
логии в части освоения материала лекционных, семинарских и практических занятий, 
самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины, прохождения текущей и 
промежуточной аттестации.  

Обучающиеся используют электронные ресурсы портала «Электронный универ-
ситет ВГУ» – Moodle:URL:http://www.edu.vsu.ru/, а именно электронный курс «Проектный 
менеджмент» ( https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=4925). 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Учебная аудитория, типовое оборудование учебной аудитории. 

 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется со-
держанием следующих разделов дисциплины:  

№ 
п/п 

Наименование 
 раздела дисциплины  

Компе-
тенция 

Индикаторы 
достижения 
компетенции 

Оценочные  
средства  

1 Введение в управление проектами Оцен-
ка и выбор проекта 

УК-2 УК-2.1 

Практические за-
дания (задачи) 

 

 Практико-
ориентированное 
творческое зада-

ние 

2 Актуальные проблемы современного 
проектирования 

УК-2 УК-2.2 

3 Универсальный алгоритм управления 
проектом
 

УК-2 УК-2.2 

4 Структуризация проекта. Ключевые ин-
струменты проектирования 

УК-2 УК-2.3 

5 Интеграция проекта в бизнес-среду УК-2 УК-2.3 
6 Ключевые метрики проекта УК-2 УК-2.4 
7 Управление жизнеспособностью и омни-

канальность современного проекта 
УК-2 УК-2.4 

8 Представление проекта в модели Канвы УК-2 УК-2.5 

http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=40
https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=4925
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№ 
п/п 

Наименование 
 раздела дисциплины  

Компе-
тенция 

Индикаторы 
достижения 
компетенции 

Оценочные  
средства  

Промежуточная аттестация: форма контроля - зачет 
Тестирование, 

задачи 

 
 
 
20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания   
 
 
 
20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания   
         
20.1  Текущий контроль успеваемости 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей атте-
стации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государ-
ственного университета. 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

 
20.1.1. Перечень практических заданий 

Практическое задание №1 

Выбрать проект. Описать цель проекта по методике SMART. Расписать выбран-
ный проект по универсальному алгоритму в программе SCRUMBLR.ru 

Практическое задание №2. 

В программе MIRO подробно структурировать проект, составив: ИСР, диаграм-
му Ганта, расписание проекта, матрицу ответственности (с фотографиями участников) 
и матрицу коммуникаций. 

Практическое задание №3. 

Представить презентацию с подробным описанием интеграции проекта в биз-
нес-среду на основании SWOT и PEST анализа. 

Практическое задание №4. 

Выбрать и обосновать 5-7 ключевых метрик проекта, рассчитать Юнит-
экономику проекта. 

Практическое задание №5. 

Представить подробную презентацию проекта в модели Канвы. Аргументиро-
ванно, с подробными выкладками обосновать каждый пункт модели КАНВЫ 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» (высокий уровень) выставляется обучающемуся, если все 
задания выполнены в срок, обучающийся уверенно отвечает на дополнительные во-
просы, свободно ориентируется в материале; 

- оценка «не зачтено» (низкий уровень), если задания не выполнены в срок, 
обучающийся не владеет материалом. 
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20.1.2 Практико-ориентированное творческое задание «Разработка проекта» 

Разработать проект и представить результаты разработки в виде презентации. 
Рекомендуемый перечень слайдов: 

1. Название проекта. 

2. Идея проекта: какая существует в обществе проблема, и какое предлагается 
решение. 

3. Команда проекта и матрица ответственности. 

4. Концептуальное представление проекта и бизнес-модель проекта (Lean Canvas, 
Business model Canvas). 

5. Структура работ (сетевой график) и определение продолжительности проекта.  

6. Определение раннего и позднего времени начала работы, критического пути. 

7. Характеристика рынка (для коммерческих продуктов) и целевого сегмента. 

8. PEST-анализ.  

9. SWOT-анализ. 

10. Анализ конкурентов. 

11. Каналы продаж и модель монетизации. 

12. Расчет необходимых ресурсов для реализации проекта. 

13. Прогноз выручки и расчет финансовых показателей проекта.  

14. Карта рисков и способы снижения рисков. 

15. Стейкхолдеры проекта и их интересы.  

16. Направления развития проекта. 

 

Соотношение критериев и шкалы оценивания результатов обучения: 

 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень сформиро-
ванности компетен-
ций 

Шкала оценок 

Знание теоретико-методологических основ 
управления проектами, умение анализиро-
вать практические ситуации, формулировать 
конкретную, специфичную, измеримую во 
времени и пространстве цель проекта; опре-
делять дорожную карту движения к цели, ис-
ходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 
составлять иерархическую структуру работ, 
распределять по задачам финансовые и тру-
довые ресурсы; разрабатывать смету и бюд-
жет проекта, оценивать эффективность ре-
зультатов проекта; составлять матрицу от-
ветственности, матрицу коммуникаций проек-
та; использовать гибкие технологии для ре-
ализации задач с изменяющимися во време-
ни параметрами. 

Высокий уровень 
Зачтено 
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Демонстрирует уверенный уровень знаний 
теоретико-методологических основ управле-
ния проектами, умеет анализировать практи-
ческие ситуации, определять цели проекта, 
излагает собственное мнение, формулирует 
рекомендации, однако в ответе допускает не-
точности и незначительные ошибки. Демон-
стрирует слабый уровень знаний теоретико-
методологических основ управления проек-
тами, плохо умеет анализировать практиче-
ские ситуации, с трудом излагает собствен-
ное мнение и плохо формулирует рекомен-
дации. 

Расчетная итоговая оценка ≥ 3,0 

Средний уровень 

Отсутствие знаний теоретико-
методологических основ управления проек-
тами, неспособность анализировать практи-
ческие ситуации, оценивать разные точки 
зрения по проблемам дисциплины, излагать 
собственное мнение, давать рекомендации. 
Расчетная итоговая оценка < 3,0. 

Низкий уровень Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по дисциплинам с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ) проводится в рам-
ках электронного курса, размещенного в ЭИОС (образовательный портал «Электронный 
университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/)). 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета. Обу-
чающиеся, проходящие промежуточную аттестацию с применением ДОТ, должны распо-
лагать техническими средствами и программным обеспечением, позволяющим обеспе-
чить процедуры аттестации. Обучающийся самостоятельно обеспечивает выполнение 
необходимых технических требований для проведения промежуточной аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Идентификация личности обучающегося при прохождении промежуточной атте-
стации обеспечивается посредством использования каждым обучающимся индивиду-
ального логина и пароля при входе в личный кабинет, размещенный в ЭИОС образова-
тельной организации. 

 

https://edu.vsu.ru/

